

# 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市应急管理局

填表时间：

任务事项	108. 强化重大隐患排查整治和安全意识技能培训，守护人民群众生命财产安全。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，各安委会成员单位持续深入开展重大隐患排查整治，压紧压实安全责任，进一步加大隐患排查整治，强化管控力度，落实防范措施，从根本上消除隐患、解决问题，2024年底基本消除2023年及以前排查发现的重大隐患	1. 督促安委会各成员单位结合近三年本行业领域生产安全事故情况，分别制定并实施本单位、本行业领域治本攻坚三年行动专项（子）方案；2. 常态化组织各镇（街道）、市安委会成员单位紧盯重点行业，重点场所，重点部位开展隐患排查整治，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，有效防范各类生产安全事故发生				
	2. 一是制定我市2024年安全生产宣传培训方案，开展宣传培训工作，进一步树牢安全发展理念，增强安全意识，夯实安全责任，提升安全技能、推进安全生产治理体系和治理能力现代化。二是主动与市委组织部、市委政法委、各镇（街道）对接，依托安全生产月等重点节日宣传活动，开展安全生产大讲坛、应急系统干部培训、网格员安全预警业务能力培训、村干部安全预警和应急处置能力培训	1. 年度内组织一次关于安全生产大讲坛，树牢各级各部门领导干部安全意识；2. 年度内组织一次应急系统干部专业化能力提升培训班，对应急系统干部安全生产等方面知识进一步培训提升；3. 年内组织一次村（社区）网格员安全预警业务能力培训，提升网格员危险源辨识与隐患排查、安全生产排查能力；4. 年内组织一次村级干部安全预警和应急处置能力培训，提升村干部危险源辨识与隐患排查、安全生产排查能力				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市应急管理局

填表时间：

任务事项	109. 投资6752万元建设第二城市消防站。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达标	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 第二城市消防站建设项目	2024年底前按照设计要求全面完成执勤楼、后勤楼、训练塔等全部工程设施建设					
	2. 第二城市消防站应急灭火救援装备购置项目	7月进行招标工作					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市应急管理局

填表时间：

<b>任务事项</b>	111. 投资490万元为各镇（街道）配备消防救援车，建成投用综合救援基地，招录75名消防协管员。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 投资490万为镇（街道）配备14辆消防救援车	7月按照程序进行招投标工作				
	2. 综合救援基地	4月底完成用地选址意见；5月底完成规划许可；争取9月底前开工建设				
	3. 招录75名消防协管员	3月发布招聘公告；5月进行复审、体检；6月底完成招录工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

# 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市应急管理局

填表时间：

任务事项	114. 加强气象、水文监测，做好森林防灭火、防汛等工作，提升自然灾害监测预警和应急救援处置能力。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，深入排查森林防火行业领域隐患	督促各涉林镇和林场严格落实护林防火责任，森林防火期开展隐患排查整治工作，有效防范各类森林事故发生					
	2. 完成镇村预警广播更换工作	5月底完成25台（套）更换工作					
	3. 建立防灾减灾救灾能力提升机制	6月底前完善自然灾害灾情管理制度，修订完善自然灾害协调会商机制；12月前修订完善自然灾害救助应急预案，完善自然灾害救灾救助制度					
	4. 积极开展防灾减灾宣传，切实提升突发自然灾害应对能力	1. 做好气象预报。2在监测预警、信息报送、预案修订、应急演练等方面开展宣传工作；3. 在防灾减灾日和汛期、防火关键期等重点时段，开展防灾减灾宣传。4. 年内完成气象灾害应急预案的修订工作					
	5. 完善气象监测预报预警联动机制，加强城市及重点区域监测预警基础设施和重点行业领域企业防雷设施建设，严格气象灾害风险防控，积极开展人工增雨防雷助力减灾救灾工作	1. 5月初完成5个国债项目的区域气象观测站的选址活动，年内完成5个国债项目区域站建设。2. 常态化更新预警信息接收及气象应急叫应名单					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市自然资源局

填表时间：

任务事项	48. 新增用地指标1000亩，盘活闲置土地，推动产业用地提质增效。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 年内争取完成西门小学、开发区项目等新增用地指标1000亩的任务	5月前完成勘测定界、核查；5月发布预公告；6月确定补偿方案；7月开展社会稳定风险评估，落实补充耕地；9月组卷上报；12月完成省级批复					
	2. 盘活闲置土地，推动产业用地提质增效（中寨包装厂）	5月完成勘测定界、核查；6月完成村庄规划、设计条件；7月完成立项；8月确定联营方案并完成批复					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市民政局

填表时间：

任务 事项	96. 争取6月底中心敬老院立项。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	争取6月底中心敬老院立项	4月完成立项；5月完成土地规划许可				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市民政局

填表时间：

任务事项	100. 年底完成殡仪馆和公益性公墓建设。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 殡仪馆	6月底前完成水、暖、电、消防工程（与主体工程合理穿插进行）；7月底前完成屋面工程、室内、室外装修（与消防、室外强电工程、室外配套工程合理穿插进行）；8月底前完成设备安装、调试；9月竣工验收；力争11月前投入运营				
	2. 公益性公墓	4-8月底完成组卷上报并领取不动产证，期间同步进行失地农民保险、社会稳定性风险评估、设计招投标、初设评审以及批复、施工图设计、预算编制、修建性详细规划设计、勘察技术服务、环境影响评价技术服务、水土保持方案编制技术服务、防洪工程实施方案编制服务				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市民政局

填表时间：

任务事项	116. 做好社区规模优化调整后续工作，抓好社区融合、服务保障。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	做好社区规模优化调整后续工作，抓好社区融合、服务保障	1月底前完成涉调整社区的财务审计、资产清理等工作；3月底前完成涉调整社区“两委”换届选举，办公场所设置，新老班子交接、档案移交等工作；6月底前更新社区调整后居民自治章程、居民公约和居务公开、民主管理制度				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市民政局

填表时间：

任务事项	117. 强化社会组织管理监督，完善地名公共服务。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 社会团体年度检查	3-5月完成				
	2. 民办非企业单位年度检查	3-5月完成				
	3. 完善地名公共服务	3月底前完成城区街路巷信息的调研排查工作；4月底前完成项目预算报送工作；12月底前完成有地无名街、路、巷的命名工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市民政局

填表时间：

任务 事项	123. 对社区（村）开设老年食堂给予补贴。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	对社区（村）开设老年食堂给予补贴	6月出台补贴政策				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市能源局

填表时间：

任务事项	26. 推动正升90万吨煤矿年内联合试运转。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	推动正升90万吨煤矿年内联合试运转	1-9月每月进尺130米，9月底9101两顺槽到位；10-11月每月进尺90米，11月底9101切眼贯通；12月底9101工作面安装完成，具备联合试运转条件				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市能源局

填表时间：

任务事项	81. 合理开发可再生能源，推进总投资4.7亿元的100MW林光储能一体化项目年底并网发电。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	汾阳市100MW林光储能一体化项目	6-8月完成主体工程建设20%；9-12月完成主体工程建设80%；年底全部竣工				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市能源局

填表时间：

任务事项	83. 年内完成三泉、阳城集中供暖改造手续办理。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内完成汾阳市平原（三泉镇阳城镇）农村集中供热项目手续办理	6月初完成项目选址的编制工作并申领证照；6月底前完成地质勘查招投标工作；7月完成初步设计及施工设计的招投标工作；8-9月完成项目预算审核并确定招标控制价				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市能源局

填表时间：

任务事项	122. 在城乡公共区域建设200个新能源充电桩。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	在城乡公共区域建设200个新能源充电桩	5月份完成充电桩规划；6月份完成设施建设规划；年底完成公共区域200个充电桩建设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市残联

填表时间：

任务事项	97. 争取6月底残疾人服务中心开工。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	争取6月底残疾人服务中心开工	5月份实施供热管道的迁移工程，办理建设工程规划许可证和人防工程相关手续，完成水土保持方案的招标、工程造价招标				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

任务 事项	4. 社会消费品零售总额增长5.5%左右。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	社会消费品零售总额增长5.5%左右	2季度增长率由负转正；3季度完成3%增长；4季度完成5.5%左右增长				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

任务事项	21. 新增5家企业使用“汾享杏福”区域公共品牌。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内对我市主导产业进行调研走访	6-7月份授权2家企业使用“汾享杏福”区域公共品牌；7-9月份授权2家企业使用“汾享杏福”区域公共品牌；9-10月份授权1家企业使用“汾享杏福”区域公共品牌				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

任务事项	37. 以杏花村镇乡村e镇为牵引，用好直播基地、电商产业园、电商公共服务中心等资源。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	以杏花村镇乡村e镇为牵引，用好直播基地、电商产业园、电商公共服务中心等资源		1. 培育乡村e镇主导产业：6-7月完成乡村e镇主导产业相关名录的制作及宣发并对外公示；2. 培育引进电子商务企业：6-7月完成展开乡村e镇主导企业、电商企业相关金融、通讯、法律、财税扶持政策的制定及宣发服务；3. 打造区域公共品牌：6-7月完成打造网货产品，网货产品打样不少于5款，大货生产不少于2款；7-8月完成“区域公用品牌宣传片”拍摄；8-9月完成区域公用品牌白酒类目注册及全品类可行性研究报告更新；4. 做好电子商务从业人员培训工作：6-7月完成50人次的培训任务；7-8月完成50人次的培训任务；8-9月完成50人次的培训任务；5. 新增市场主体：7-9月完成新增市场主体4个；9-11月完成新增电商企业2个；6. 市场化运行好电子商务产业园：6月底前电商产业园企业入驻率达到30%，年内入驻率达到60%以上			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

任务事项	39. 打造具有全国影响力的白酒和农产品交易集聚区，加大“汾州味道”推广力度。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
		1. 举办好2024年“中国菜”艺术节暨青花汾酒第三届汾阳美食美酒文化节	3月与中国烹饪协会对接并制定活动方案；4月举办活动			
	2. 积极组织参与“品鉴山西美食晋享山西味道”活动，组织推荐我市品牌企业、特色小吃和名厨名厨参评参选。引导餐饮企业举办和参与各类美食节、美食品鉴等推介活动	5月参加由省政府和天津市人民政府主办的“技动山西 艺展渤海”省级劳动合作对接大会，宣传我市“厨师之乡”劳务品牌；参加由市委组织部组织的“渝汾同济 智汇共赢”人才宣介活动，推广“汾州味道”；10月参加由中烹协组织的重庆中国菜艺术节活动，推介汾阳“厨师之乡”品牌，推广“汾州味道”				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

任务事项	41. 投放1000万元“晋放活力·汾享杏福”消费券。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	投发1000万元“晋放活力汾享杏福”消费券	3月起草活动方案并请示市政府同意；4月开始活动				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市商务局

填表时间：

<b>任务事项</b>	42. 办好2024中国杏花村国际酒业博览会、“中国菜”艺术节暨汾阳美酒美食文化节、年货节、农产品展销等主题会展，市场化承接10场左右大型会议会展。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 举办2024中国杏花村国际酒业博览会	5月制定《2024中国杏花村国际酒业博览会总体方案》并上报吕梁市人民政府审定；8月举办活动				
	2. 举办2024年“中国菜”艺术节暨青花汾酒第三届汾阳美食美酒文化节	3月与中国烹饪协会对接并制定活动方案；4月举办活动				
	3. 举办2024中国杏花村国际酒业博览会暨全国美食地标城市发展大会	4月赴北京中国烹饪协会洽谈合作事项；5月邀请中烹协项目负责人来汾考察；6月制定活动方案；8月举办活动				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市文化和旅游局

填表时间：

任务 事项	23. 挖掘汾酒文化、讲好汾酒故事、打造酒文旅综合体。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	挖掘汾酒文化、讲好汾酒故事、打造酒文旅综合体	继续推进博物馆建设项目。6月前完成内部展厅、过厅等设备安装；9月前完成绿化、停车场等附属设施安装；9月底前完成项目整体建设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市文化和旅游局

填表时间：

<b>任务事项</b>	25. 力争总投资60亿元的文旅小镇、新石器遗址文化园等项目6月底开工。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	力争总投资60亿元的文旅小镇、新石器遗址文化园等项目6月底开工	4月份招标合伙人；5月份签订合同、组建项目公司；6月份开工奠基				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市文化和旅游局

填表时间：

<b>任务事项</b>	29. 以全域旅游示范区创建为牵引，精心打造文湖—二府街—石盘山、田村—集贤堡—上林舍、西马寨—贾家庄—马刨神泉3条精品线路。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	以全域旅游示范区创建为牵引，精心打造3条精品线路	8月底前完善文湖、栗家庄镇栗家庄村、集贤堡村、上林舍村、田村，贾家庄镇贾家庄村，杏花村镇东堡村，峪道河镇向阳村、西岩赵庄村公共基础设施				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市文化和旅游局

填表时间：

<b>任务事项</b>	105. 9月底完成文化艺术中心施工单位招标。年内修缮保护东雷家堡关帝庙、峪口圣母庙，南赵郡佛殿3处文物古建。扶持鼓锋剧团等文艺团体振兴发展，免费送戏下乡230场。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 9月底完成文化艺术中心施工单位招标	4月份招标初设单位；9月份开展施工图设计及施工单位招标；9月底完成文化艺术中心施工单位招标				
	2. 年内修缮保护东雷家堡关帝庙、峪口圣母庙，南赵郡佛殿3处文物古建	东雷家堡关帝庙修缮项目6月开工，8月完工；峪口圣母庙修缮项目7月完工；南赵郡佛殿修缮项目6月招投标，年底完工				
	3. 扶持鼓锋剧团等文艺团体振兴发展，免费送戏下乡230场	预计上半年演出132场				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市文化和旅游局

填表时间：

任务 事项	106. 用好贾家庄新时代文学实践点等平台，创作一批汾阳文艺精品。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	创作一批汾阳文艺精品	积极传承发展濒危剧种“汾孝秧歌”；9月份完成复排剧目《卖花》				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

任务事项	89. 加快西门小学和汾阳酿酒职业中学手续办理。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 年内争取西门小学办理土地和规划手续等资料	3-8月完成社保缴纳；4-11月完成文物发掘；9-12月办理土地手续				
	2. 汾阳酿酒职业中学手续办理	6-7月撤销原立项，办理土地转让或重新划拨；8-9月办理立项手续；10-11月完成采购设计；12月编制招标控制价				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

任务事项	90. 年内争取英雄街中学综合楼和东关小学附属幼儿园开工建设、南门小学午休楼和西门幼儿园主体完工。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 年内争取英雄街中学综合楼	1月完成土地不动产办理；2-3月完成控规批复；4月完成项目立项；5-6月完成修规批复和旧建筑物拆除、文勘；7月完成工程规划许可证办理；8月完成初设批复；9月完成施工图设计及批复；10月完成招标控制价清单和编制、财审；完成招投标；11月完成施工许可证办理、开始施工				
	2. 2024年内争取东关小学附属幼儿园开工建设	1-3月办理建设用地规划许可证、修规，完成初设批复；4-6月办理国有建设用地划拨、建设工程绿化规划审批书和不动产证、建设工程规划许可证，完成设计；7月完成工程造价、财审挂网；8月开标；9月办理施工许可证；10月开工				
	3. 年内争取南门小学午休楼主体完工	6月前完成工程专家评审、消防审查、绿建设计论证、设计方整改；7月前完成控制价编制、财审和招投标；8月前办理施工许可证；8-10月完成主体工程建设60%；12月完成主体工程建设100%				
	4. 年内争取西门幼儿园主体完工	5-6月底完成土方开挖到基础垫层浇筑；7-10月初完成主体结构封顶；10月底完成二次砌筑到主体楼栋内墙抹灰；11-12月进行外立面工程				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

任务 事项	92. 投资2496万元完善河汾中学等20余所学校基础设施。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	投资2496万元完善河汾中学等20余所学校基础设施	3-6月完成设计、预算编制及审核、项目采购；7-8月开始施工；秋季开学前完工				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

任务事项	94. 招聘优秀教师210人，推进教研教改，提升办学质量，满足群众对优质均衡教育的企盼。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 招聘公办师范生10名	2月签意向书，7月毕业后经终审、体检、考察合格后上岗					
	2. 校园招聘15人	7月毕业后终审、上岗					
	3. 招才引智185人	经笔试、复审，332人参加面试，竞争120个岗位，5月25日面试后经体检、考察合格后上岗					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

<b>任务事项</b>	107. 提升改造5个乡镇篮球场、新增45套健身器材，5月底投用市乒羽馆，年内租赁回购一批公共健身场馆。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	提升改造5个乡镇篮球场、新增45套健身器材，5月底投用市乒羽馆，年内租赁回购一批公共健身场馆	1. 5个乡镇篮球场已完工，预备投入使用；2. 健身器材已购置，马上发放；3. 乒羽馆6月上旬完工				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市教育和体育局

填表时间：

任务事项	121. 免费为全市中小學生提供市域内研学活动。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	免费为全市中小學生提供市域内研学活动	5-6月出台研学实施方案，评审基地；7月推进基地、课程及师资、安全、后勤、评价等一系列保障内容，建立健全评价系统；8月全市部署，安排各校具体活动时间；9-11月开展研学实践活动；12月总结评选研学优秀学校、优秀基地				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

任务事项	98. 7月底投用公办示范性综合托育机构。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	7月底投用公办示范性综合托育机构	5月底完成项目竣工验收；6月下旬完成人员招聘培训；6月底完成设施设备的购置和安装；7月底开始运营				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

任务事项	101. 争取新建市人民医院年内开工，按照床位和医护人员配比标准，储备300名卫生专技人员。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 人民医院新建项目	6月完成土地手续办理、初设批复、施工图及图审、环境影响评价批复、节能评估和审查、社会稳定风险评估；7月完成招标控制价；8月完成工程招标；12月底前完成剩余土地手续的办理					
	2. 储备300名卫生专技人员	6月初拟定招聘方案；6月中旬落实招聘计划；10月底前将300名专业技术人员纳入储备库					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

<b>任务事项</b>	102. 8月底投用120快速急救平台、完成9个镇（街道）卫生院新改扩建项目手续办理。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 120应急指挥中心建设	5月完成前期手续并实施招标；6月开工建设；7月底竣工验收；8月初开始运行				
	2. 完成9个镇（街道）卫生院新改扩建项目手续办理	5月底前完成9个镇（街道）卫生院土地划拨；6月底前完成初设单位的招标、初设评审及批复；7月底完成环评、修详规、地勘等前期相关手续				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

任务事项	103.10月底完成市中医院医技综合楼主体工程。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	汾阳市中医院医技综合楼主体工程	5月底完成5层主体建设；6月底完成9层主体建设；7月底完成13层主体建设；8月底全部主体完工				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

<b>任务事项</b>	104. 实施“千名医师下基层”、农村定向医学生培养等行动，推动优质医疗资源下沉。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 千名医师下基层	1. 提高常见病、多发病诊治能力；2. 加强人才队伍建设；3. 提升运营管理水平；4. 持续改善医疗服务；5. 补齐诊防处突能力短板				
	2. 农村定向医学生培养	8月中旬完成培养农村定向医学生4人				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市卫生健康局

填表时间：

任务事项	119. 免费为全市适龄女性接种国产二价HPV疫苗					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	免费为全市适龄女性接种国产二价HPV疫苗		5月底完成项目初步调研；6月初出台按照年龄段分期5年落实全部适龄妇女接种任务的实施方案，并责成疾病预防控制中心为主体落实采购、分批发放、接种等；12月上旬完成本年度目标			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市科协

填表时间：

任务 事项	91. 投资986万元建设汾阳市科技馆。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	投资986万元建设汾阳市科技馆	尽快推进项目招投标办理				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市公安局

填表时间：

任务事项	118. 常态化抓好扫黑除恶、禁毒防艾、全民反诈等工作。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 加大线索摸排力度，提升线索成案率；强化线索核查，确保核查质效	第2季度移送起诉1起恶势力集团犯罪案；按期办结上级转办线索					
	2. 加强常态化扫黑除恶工作以及行业领域整治和打击涉网络黑恶犯罪工作的宣传	1. 每月进行1次《反有组织犯罪法》宣传活动；2. 向行业主管部门制发风险提示函；3. 线索按期办结					
	3. 打击电信网络诈骗	第1季度打击人数30人，资金返还40万元，7.17行动抓获境外涉诈人员2名，境外重点劝返人员2名，完成断卡线索核查，争取打击贩卡团伙；4-9月，每月打击人数10人，资金返还10万元，其中9月境外重点劝返人员1名；10-12月每月打击人数10人，资金返还15万元					
	4. 禁毒	1、按照“六进”原则，加强禁毒预防宣传教育，6月份开展禁毒宣传月和“6·26”毒品预防宣传活动；2. 开展麻精药品、易制毒化学品和非列管可制毒化学品管控排查整治专项行动；3. 开展禁种铲毒踏查工作；4. 加强吸毒人员管控，最大限度挤压吸贩毒空间，确保不发生肇事肇祸；5. 11-12月开展年终总结和考评工作					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市信访局

填表时间：

任务事项	115. 深化信访问题源头治理三年攻坚行动，巩固省级信访示范市创建成果，争创国家级信访示范市。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 发生初次信访情况	国家、省、吕梁市、汾阳市信访部门登记问题属地和去向均为汾阳市的求决类初次信访事项同比下降				
	2. 初次信访办理情况	国家、省、吕梁市、汾阳市信访部门登记的初次信访事项及时受理率、按期答复率达100%				
	3. 求决类初次信访事项化解情况	国家、省、吕梁市、汾阳市信访部门登记的问题属地为汾阳市且当年一次性办结的初次信访事项化解率达90%以上				
	4. 常态化治理重复信访、化解积案工作	审核化解率在任务中期达到50%，直至按期完成全部化解任务				
	5. 进京走访工作治理	根据《关于做好全市信访工作的若干措施》第七条规定，进京走访全部落实领导包案，推动进京访事项化解，进京访总量逐年下降				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市司法局

填表时间：

任务事项	73. 推动镇街综合行政执法改革向纵深发展，持续提升执法能力、规范执法程序、加强执法联动。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 全面提升行政执法人员能力素质		5月印发《关于贯彻落实<山西省提升行政执法质量三年行动计划实施方案(2023—2025年)>的通知》文件，组织开展习近平法治思想强化行政执法能力建设专题培训				
			6月、12月底前举办全市行政执法专题培训班				
			每月组织各行政执法主体参加省司法厅举办的“行政执法大讲堂”线上培训				
	2. 全面推进严格规范公正文明执法		3-4月完成行政执法突出问题专项整治				
		7月、12月底前完成2024年度上半年、下半年新申领行政执法证件考试工作					
		全面清理规范行政执法事项，根据法律、法规、规章的立改废情况，全面梳理、规范和精简执法事项，7月底前完成梳理和合法性审核工作，11月底前完成执法事项公示工作					
3. 加快构建行政执法协调监督工作体系		10月底前开展执法案卷评查工作，推进行政执法监督向基层延伸；12月底前助推基本建成制度完善、机制健全、职责明确、监督有力、运转高效的省市县乡四级全覆盖的行政执法协调监督工作体系					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市交警大队

填表时间：

任务事项	70. 优化汾酒大道、英雄路等主干道路和学校周边道路交通组织。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 优化汾酒大道道路交通组织	6月实施汾酒大道及003乡道安装信号灯项目采购招标				
	2. 优化英雄路道路交通组织	年内优化胜利街与英雄路交叉口，在南北向进入路口前提前设置调头口，减少滞留车辆，缓解路口通行压力				
	3. 优化学校周边道路交通组织	年内完成南薰小学、东关小学、实验小学、前进小学校园周边交通标志标线的施划及机动车与非机动车的停放区域设置与整治				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务 事项	2. 规模以上工业增加值增长10%左右。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	规模以上工业增加 值增长10%左右	以白酒产业高质量发展为 牵引，年内规模以上工业 增加值增长10%左右				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	9. 制定《全市清香型白酒高质量发展实施意见》。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	制定《全市清香型白酒高质量发展实施意见》	出台支持和保障清香型白酒健康发展的二十条硬措施。2月研究制定实施意见初稿；3月召开座谈会征求相关部门及酒企意见，细化完善内容；5月召开相关会议研究；6月出台文件				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	11. 建立企业综合评价体系，培育一批骨干酒企。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	建立企业综合评价体系，培育一批骨干酒企	4月研究制定评定办法（初稿）细化评分标准，征求相关部门意见；5月召开相关会议研究；6月开展评定工作并确定骨干酒企名单				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	13. 年内净增白酒规上企业5户、产能10万吨、产量5万吨。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内净增白酒规上企业5户、产能10万吨、产量5万吨	5月初步选定培育对象；6-8月进行逐户精准辅导；9月底前确定拟升规企业；10月预申报；11月正式申报				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	16. 加快建设三泉500亩包材园区。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	加快建设三泉500亩包材园区	2-9月底办理土地手续；10月份开始基础设施建设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

<b>任务事项</b>	18. 打造汾酒专业镇数智化公共服务平台，推动酒企管理精细化、营销数字化。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	打造汾酒专业镇数智化公共服务平台，推动酒企管理精细化、营销数字化	4月初步研究建设框架；4-5月编制可研报告；6-7月完成可研评审及立项；7-8月底完成招标工作；9-11月完成平台建设工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

<b>任务事项</b>	19. 建立中国酒业协会清香型白酒研究院，完善产业规划，规范行业标准。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	建立中国酒业协会清香型白酒研究院，完善产业规划，规范行业标准	5月开展实地调研工作；6月初步搭建建设框架；7月召开相关会议研究；8月挂牌成立				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	20. 依托山西大学杏花村学院培训酿造师、品酒师200人。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	依托山西大学杏花村学院培训酿造师、品酒师200人	5月研究制定培训初步方案；6月底组织报名；7-8月开展第一、第二期培训；11-12月开展第三、第四期培训				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

<b>任务事项</b>	22. 举办15场“汾清天下全国行”推介活动，持续提升汾阳白酒知名度、美誉度。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	举办15场“汾清天下全国行”推介活动，持续提升汾阳白酒知名度、美誉度	5月河南省第一场；6月辽宁省第二场；7月内蒙古自治区第三场；9月山东省第四场；10月河北省第五场；11月浙江省第六场				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	50. 推动传统产业工艺研发、技术创新。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	推动传统产业工艺研发、技术创新	用好科技特派员与企业对口帮扶平台，开展科技攻关与技术创新				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市工信和科技局

填表时间：

任务事项	113. 提升国企平台信用评级，盘活重组国有资产。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	提升国企平台信用评级，盘活重组国有资产		3月完成评级工作；12月底完成融资工作			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

任务事项	6. 城镇居民人均可支配收入与经济增长基本同步。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	城镇居民人均可支配收入与经济增长基本同步	1-3月城镇居民人均可支配收入增幅5.0%以上；4-12月城镇居民人均可支配收入与经济增长基本同步				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

任务事项	28. 积极申报“汾阳焊工”吕梁市级劳务品牌。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	积极申报“汾阳焊工”吕梁市级劳务品牌	6月底前，准备和完善申报所需资料；12月底前，按照吕梁市申报规划开展申报工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

任务事项	40. 争创汾阳厨师国家级劳务品牌。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	争创汾阳厨师国家级劳务品牌	1-6月准备和完善申报所需资料；7-12月按照人社部申报规划开展申报工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

<b>任务事项</b>	85. 抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业服务保障，依托白酒、厨师、焊接等特色优势，把土地托管释放的劳动力转变为新产业工人。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业服务保障，依托白酒、厨师、焊接等特色优势，把土地托管释放的劳动力转变为新产业工人	全年开展农民工补贴性培训1690人。5月底按照吕梁市总体安排制定全年培训规划；6月底完成目标任务的25%；9月底完成目标任务的75%；11月底完成目标任务的100%	高校毕业生就业率达到90%以上，退役军人、农民工及其他劳动力就业率达到85%以上（其中，脱贫劳动力就业2300人）			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

<b>任务事项</b>	86. 年内新增城镇就业4500人，开展劳务技能培训2230人。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 年内新增城镇就业4500人	1-3月完成目标任务的25%；4-6月底前完成目标任务的60%；7-9月底前完成目标任务的80%；12月底前完成目标任务				
	2. 年内开展补贴性培训2230人（其中，吕梁山护工培训900人）	5月底前按照吕梁市总体安排制定全年培训规划；6月底前完成目标任务的25%；9月底前完成目标任务的75%；11月底完成全年目标任务				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

任务事项	87. 做好困难家庭人员就业兜底帮扶。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	做好困难家庭人员就业兜底帮扶	6月底前脱贫劳动力就业达到1800人；12月底前脱贫劳动力就业达到2300人				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市人社局

填表时间：

任务 事项	88. 推动拖欠农民工工资动态清零。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	推动拖欠农民工工资动态清零	实施动态清零				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

# 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市审批局

填表时间：

任务事项	46. 7月底投用标准化政务大厅，实现单位应驻尽驻、事项应进必进。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）拆除工程	1月完成拆除工程50%；2月完成拆除工程90%；3月完成拆除工程100%				
	2. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）建筑工程	1月完成主体工程建设20%；2月完成主体工程建设50%；3月完成主体工程建设70%，二次结构30%；4月完成主体工程建设90%，二次结构60%，外墙保温30%；5月完成主体工程建设100%，二次结构90%，外墙保温60%；6月完成二次结构100%，外墙保温100%				
	3. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）装饰工程	5月完成吊顶10%，门窗50%；6月完成吊顶50%，墙面30%，门窗80%；7月完成吊顶100%，墙面60%，地面40%，门窗100%；8月完成墙面100%，地面100%				
	4. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）消防工程	5月完成消防水工程5%；6月完成消防电工程50%，消防水工程60%；7月完成消防电工程90%，消防水工程90%；8月完成消防电工程100%，消防水工程100%				
	5. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）排烟、采暖、空调、通风工程	5月完成排烟工程60%，通风空调工程70%；6月完成排烟工程80%，通风空调工程80%；7月完成排烟工程90%，通风空调工程90%，采暖20%；8月完成排烟工程100%，通风空调工程100%，采暖100%				
	6. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）给排水、电气、其他附属工程	5月完成电气工程15%，给排水工程20%；6月完成电气工程60%，给排水工程70%；7月完成电气工程80%，给排水工程80%；8月完成电气工程100%，给排水工程100%				
	7. 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目（EPC）加固工程	5月完成加固工程80%；6月完成加固工程100%				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市城联社

填表时间：

任务事项	27. 鼓励网架企业抱团发展，推进自动化焊接技术提升和加工设备升级改造。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 基地企业挂牌	1-3月制定验收标准；4-6月组织专家验收打分；7月统一挂牌					
	2. 推进专业镇建设	1-6月组织论证、编制规划；7-10月召开专业镇建设推进大会					
	3. 推动焊接自动化	1-3月结合基地企业验收标准，制定各企业自动化目标；4-12月总体自动焊接使用率达60%					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市峪道河镇

填表时间：

任务事项	99. 11月底建成新盛泉养老服务中心。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	峪道河新盛泉养老服务中心建设项目年内完成建设	4-6月完成主体工程建设30%; 7-9月完成主体工程建设70%; 12月底完成项目建设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市发改局

填表时间：

任务事项	1. 地区生产总值增长5.5%左右。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	地区生产总值增长5.5%左右	一季度，全市地区生产总值增长5.5%左右；上半年，全市地区生产总值增长5.5%左右；前第三季度，全市地区生产总值增长5.5%左右；全年全市地区生产总值增长5.5%左右				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市发改局

填表时间：

任务事项	3. 固定资产投资增长10.5%左右。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	固定资产投资增长10.5%左右	1-3月预计固定资产投资同比增长10.5%左右;1-6月预计固定资产投资同比增长10.5%左右;1-9月预计固定资产投资同比增长10.5%左右;1-12月预计固定资产投资同比增长10.5%左右				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市发改局

填表时间：

任务事项	43. 抢抓国家增发国债、扩大中央预算内投资等政策机遇，精心谋划一批打基础、利长远、惠民生的好项目。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	抢抓国家增发国债、扩大中央预算内投资等政策机遇，精心谋划一批打基础、利长远、惠民生的好项目		1. 谋划一批超长期国债项目，5月申报四个项目；2. 按照省、市发改委《关于补充申报“千万工程”示范项目2024年省级基本建设投资计划的通知》要求，5月报送吕梁发改委1个项目；3. 积极申报中央预算、专项债券等其他上级资金			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市发改局

填表时间：

<b>任务事项</b>	45. 用好“四全工作法”，落实双包联机制，强化跟踪调度，全力推动总投资397亿元的163个项目建成达效。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	用好“四全工作法”，落实双包联机制，强化跟踪调度，全力推动总投资397亿元的163个项目建成达效	1. 每周按时进行周调度，市发改局负责与相关部门对接调度情况；2. 及时更新163项目的入库入统、手续进展和投资情况；3. 每月市调度会通报项目进展情况，主管单位汇报承载项目开复工、投资手续办理等情况				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市发改局

填表时间：

任务 事项	52. 配合做好太绥高铁汾阳设站。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	配合做好太绥高铁汾阳设站	市发改局积极配合项目建设单位开展选址设站工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市财政局

填表时间：

任务事项	5. 一般公共预算收入增长7%。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	一般公共预算收入增长7%		1. 全市共需完成347100万元，其中税收收入296271万元，非税收入50829万元；2. 序时进度：一季度完成25%，4月完成33.33%；5月完成41.67%；6月完成50%；7月完成58.33%；8月完成66.67%；9月完成75%；10月完成83.33%；11月完成91.67%；12月完成100%			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市财政局

填表时间：

任务 事项	112. 严控政府新增债务，做好隐性债务化解。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	严控政府新增隐性债务，做好隐性债务化解	一季度完成25%；4-6月完成50%；7-9月完成75%；10-12月完成100%				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市交通局

填表时间：

任务事项	30. 提标改造3条总长18公里的旅游公路。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
		提标改造3条总长18公里的旅游公路	6月底前完成路面基层修复工作50%，完成小矮墙50%；7月底前完成路面基层修复工作100%，完成小矮墙100%；8月底前完成沥青混凝土路面铺装工作和安全防护工程			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市交通局

填表时间：

任务事项	53. 配合做好307国道改线汾阳段前期工作。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	配合做好307国道改线汾阳段前期工作	按项目建设单位确定的工期节点做好配合工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市交通局

填表时间：

任务 事项	67. 投资6280万元改造县乡村公路46.7公里。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	投资6280万元改造县乡村公路46.7公里	5月开工建设；6月底完成路基工程；8月底完成路面工程；10月底完成主体工程				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市交通局

填表时间：

任务事项	84. 10月底完成出租车新能源替代，推动公共交通全面进入绿色新时代。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	10月底完成出租车新能源替代，推动公共交通全面进入绿色新时代	6月制定出租车更新方案，根据方案督促出租车公司开展出租车新能源替代工作；7-10月逐步报废现有的500辆出租车				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	51. 统筹用好省财政专项债券，抓好“城市融合型县城”试点建设。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	以城乡统筹为着力点，提升协调发展集聚度	坚持统筹发展、集约发展、和谐发展，创新发展，进一步优化城镇体系，完善城乡规划，提升城市功能，加强城市管理，创新发展机制，探索发展城乡互进的新型城市化道路				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

<b>任务事项</b>	54. 实施总投资20亿元的市政基础设施项目，7月底完成文峰街白玉天桥建设，争取9月底辰北路全线贯通，10月底完成英才街管网工程，11月底永和大街西延通车。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 7月底完成文峰街白玉天桥建设	4-5月完成承台、立柱施工并通过质量验收；6月完成主桥、梯道吊装；7月完成人行道砖、配电系统安装				
	2. 争取9月底辰北路全线贯通	4-5月完成地下排水管网施工；6-7月完成地下电力、供水、燃气、供热管网施工；8月平整路床；9月完成路面铺设，恢复通车				
	3. 10月底完成英才街管网工程	4-10月完成雨污水、电力管网铺设				
	4. 11月底永和大街西延通车	4月完成文物勘察；6月完成土地划拨；4-7月完成地下管网铺设；8-11月完成路基、路面铺设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	55. 年内完成西外环北延、胜利街西延、永和大街东延、庆丰街西延、望阳路等工程手续办理和西河路拓宽改造拆迁任务。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 年内完成西外环北延工程手续办理	积极办理选址意见书、立项、规划等工程前期手续				
	2. 年内完成胜利街西延工程手续办理	积极办理土地征收手续				
	3. 年内完成永和大街东延工程手续办理	6月底完成工程规划手续，待土地征收手续完成后办理施工许可				
	4. 年内完成望阳路工程手续办理	6月底完成工程规划手续，待土地征收手续完成后办理施工许可				
	5. 西河路（永和西大街-吉祥街）道路改造项目	积极编制勘界报告				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	56. 推进汾酒大道分段提质。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	汾酒大道（禹门河桥-杏花高速连接线）道路改造工程	3月底完成核对坐标；4月份完成项目控规				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

<b>任务事项</b>	57. 改造小南关街等老旧街区，实施雨污分流5公里，更新供水管网5公里。加快冯家庄等5个棚户区 and 49个老旧小区改造，支持既有住宅加装电梯。新建4个游园、10座公厕、11个停车场。提升主干道路、公园广场照明质量，补齐城郊道路、背街小巷路灯设施。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 小南关正街道路工程	3月底铺设DN110PE管700米；5月底完成道路改造800米				
	2. 实施雨污分流5公里	辰北路拓宽改造工程，改造雨污分流管网0.7公里；英才街排水工程，改造雨污分流管网0.7公里；辰路北延建设工程，改造雨污分流管网0.8公里；光明路道排改造工程，改造雨污分流管网0.85公里；永和大街西延建设工程，改造雨污分流管网1.4公里				
	3. 更新供水管网5公里	年内完成更新供水管网5公里				
	4. 冯家庄等五个棚户区改造项目	加快办理拆迁安置补偿合同、冯家庄土地收储手续，加快推进安置房建设进度				
	5. 汾阳市老旧小区改造项目	5月进行招标控制价初审及复审；6月进行施工单位、监理单位、工程质量检测单位招标；7月办理施工许可证进行施工				

	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
细化任务	6. 支持既有住宅加装电梯	1. 年内完成既有住宅加装6部电梯；2. 利用微信公众号等多种网络渠道，加大对加装电梯相关政策的宣传解读，提高居民的知晓率				
	7. 新建4个游园	1. 太和园：3月完成工程建设的20%；4月完成工程建设的25%；5月完成工程建设的35%；6月完成工程建设的20%；2. 南关社区口袋公园建设：5月底前完成设计；6月中旬前完成预算及预算审核；7月底完成采购手续并开工；3. 滨河路南侧沿线游园提质改造：6月中旬前完成设计、月底前完成预算及预算审核；8月完成采购手续并开工；4. 州府公园建设项目：8月完成可研、立项、设计；10月完成招标并开工				
	8. 10座公厕	1-2月征求民意、走访调查对新建公厕进行选址；3-4月根据走访调查内容对公厕规模及内部设施设备进行规划；5-6月考察设计公司，根据现场情况大致规划蓝图，根据考察情况作出估算，明示设计；7-8月完成设计图，做预算及预算审核；9月完成前期手续后开工建设				
	9. 提升提升主干道、公园广场照明质量，补齐城郊道路、背街小巷路灯设施	7月前改造完成西大街文化广场路灯，安装16米高杆灯一盏。9月前改造完成英雄路路灯；10月份前提质改造西大街南侧，富明路全线路灯线路，提升道路亮灯率				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	66. 投资1.8亿元建设西马寨污水处理厂。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	投资1.8亿建设元西马寨村污水处理厂	6月完成选址意见书办理，7月完成征地，同步进行初设、文勘等前期工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	68. 改造镇村雨污分流9公里。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	改造镇村雨污分流9公里	年内对曹兴村、南关、罗成等镇村进行雨污分流改造。其中曹兴村1.8公里、南关3公里、罗城4.98公里、田村4公里、古贤村8503米				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	69. 关注网络热点，倾听市民意愿，回应市民诉求，让城市治理更有温度。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	以城乡统筹为着力点，提升协调发展集聚度	及时核实并处理12345热线中涉及城市建设与治理的相关诉求，用实打实的韧劲帮助群众排忧解难，不断提升问题解决率和市民满意度，努力实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	71. 深入开展市容环境综合治理，规范物业服务，重点解决乱收费、停车难等问题。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	深入开展市容环境综合治理	严格落实门前五包责任制				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	82. 持续推动杏花村镇集中供热扩面。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	持续推动杏花村镇集中供热扩面。	随杏花村镇清香大道雨污分流、公路升级改造项 目，同步铺设一次主管网 2.1公里，待热源满足后， 辐射上堡新村小区（建筑 面积13.29万平方）、清香 大道东侧居民（建筑面 积4.5万平方）				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

<b>任务事项</b>	93. 年底完成山西医科大学汾阳学院体育馆、教学楼等7万平方米主体工程建设，确保明年11月底投入使用。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	山西医科大学汾阳学院校区建设项目	4月份招定施工及设计单位；5月份完成图纸设计；6月份办理工程规划许可证及施工许可证；7月份开始施工；2025年11月底投用				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

# 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	95. 投资3500万元新建128套公租房。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内争取公租房开工建设	5-9月完成前期手续；10月开工				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	110. 投资1000万元增建232个消火栓和19个消防鹤。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	增建232个消火栓	3月办理项目规划用地情况说明；4月办理立项批复；5月办理初设批复和工程规划用地情况说明					
	新建19个消防鹤	5月编制并审核完招标控制价并挂网；6月公开招标					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市住房和城乡建设管理局

填表时间：

任务事项	120. 免费为城区一线环卫工人提供早餐。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	免费为城区一线环卫工人提供早餐	6月底前完成免费为城区一线环卫工人提供早餐				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：吕梁市生态环境局汾阳分局

填表时间：

任务事项	8. 各项约束性指标完成吕梁市定要求。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达标	不达标原因或存在的问题	下一步措施
	1. 空气质量优良天数比例完成吕梁市定年度目标任务	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				
	2. PM2.5浓度完成吕梁市定年度目标任务	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				
	3. 国省考断面达到或好于Ⅲ类水体比例	我市属地国考断面每月均达到或好于Ⅲ类水体				
	4. 劣Ⅴ类水体比例	我市属地国控断面每月均不能出现Ⅴ类水体				
	5. 氮氧化物重点工程减排量完成省定年度目标任务	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				
	6. 挥发性有机物重点工程减排量完成省定年度目标任务	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				
	7. 化学需氧量重点工程减排量	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				
	8. 氨氮重点工程减排量	吕梁市将于10月下达2024年度有关指标任务，我市确保年底完成有关指标任务				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：吕梁市生态环境局汾阳分局

填表时间：

<b>任务事项</b>	74. 持续开展机动车尾气路检路查，实施夏季臭氧污染应急管控和挥发性有机物走航执法，确保PM2.5浓度控制在每立方米40微克以内，推动空气质量加速改善。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达标原因或存在的问题	下一步措施
	1. 持续开展机动车尾气路检路查	1. 实施柴油货车排放常态化执法检查，在重点区域开展尾气排放日常执法检查；2. 淘汰国三及以下排放标准汽车，短途运输车辆、市政车辆(清扫车、洒水车、垃圾车)全部采用国六排放标准车辆或完成新能源替代；3. 强化非道路移动机械综合治理，到2025年，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象，淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械				
	2. 实施夏季臭氧污染应急管控	原则上于7月底前消除臭氧高值。1. 以化工、再生橡胶、工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销为重点，针对10个关键环节持续开展排查整治；2. 加快实施低VOCs含量原辅材料替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，强化VOCs无组织排放整治；3. 推进油品VOCs综合管控，加强生产、销售环节涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂涉VOCs产品的质量监督；4. 加强臭氧污染天气预测预报，5-9月每日10时-16时，以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施涉挥发性有机物排放工序错时生产、错时作业				

	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
细化任务	3. 实施挥发性有机物走航执法	1. 以化工、焦化、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、产品挥发性有机物含量等10个关键环节持续开展排查整治；5月底前完成一轮活性炭更换，废活性炭要按规范及时转移处置；2. 以工业涂装、人造板材、电子等行业为重点，推进使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，除特殊功能要求外的室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低挥发性有机物含量涂料；3. 5-9月，针对上述重点企业和重点环节，组织开展挥发性有机物走航巡查执法专项行动				
	4. 推动空气质量加速改善	1. 8-12月开展大气污染防治攻坚行动，以建材、铸造、工业涂装等为重点行业，以柴油货车、露天焚烧秸秆、餐饮油烟、城市扬尘等为重点领域；2. 10月底前完成应急减排措施清单制修订工作，持续推进重点行业绩效分级。3. 完善空气质量预报体系，加强预测预报能力建设，提高预报准确率				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：吕梁市生态环境局汾阳分局

填表时间：

任务事项	76. 确保国省考断面水质稳定保持在Ⅲ类优良以上。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达标原因或存在的问题	下一步措施
	确保国省考断面水质稳定保持在Ⅲ类优良以上		每月水质保持优良。地表水国考、省考断面全部达到或优于Ⅲ类水质，地表水环境质量力争在吕梁市前列；集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：吕梁市生态环境局汾阳分局

填表时间：

<b>任务事项</b>	78. 加强工业固废全链条监管，全力打造“无废城市”。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	加强工业固废全链条监管，全力打造“无废城市”	强化对一般固体废物的管理，确保不发生固废倾倒事件和环保安全事故。1. 重点检查一般工业固体废物产生、贮存、转移、处置、利用情况，督促一般工业固体废物单位定期在固废系统如实申报，建立管理台账，完善各项污染防治措施；2. 加强对污泥的监管，重点检查城镇污水处理厂、工业污水处理厂、造纸化工、表面处理等重点行业企业及污泥处置利用企业的污泥管理台账、网上申报、转移联单运行及贮存、处置、利用情况；3. 加强塑料污染治理，推进塑料全链条管控				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市杏花村镇

填表时间：

任务事项	24. 加快建设总投资3.5亿元的9条文旅路。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内争取其中两条路完成施工招标	5月完成清单控制价;6月完成清单控制价财审				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

任务事项	7. 农村居民人均可支配收入高于经济增长水平。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
		农村居民人均可支配收入高于经济增长水平	1-3月农村居民人均可支配收入增幅6.0%以上；4-12月农村居民人均可支配收入高于经济增长水平			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

<b>任务事项</b>	14. 与汾酒共建高标准原粮种植基地，稳定高粱收购价格，实现“汾酒用汾粮、汾粮酿汾酒”。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	与汾酒共建高标准原粮种植基地	3月份出台文件，落实上报面积、规划种植地块；3月底到4月上旬，整地、备肥备种，4月中下旬，根据不同作物的特性，陆续开始播种；5月份，对已出苗作物进行苗期管理，未播种地块结合苗情、墒情、气象等情况，因地制宜进行播种				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

任务事项	59. 学习践行“千万工程”经验，建成15个精品示范村、30个提档升级村。						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	15个精品示范村	4月份确定名单；5月份国土局招投标确定村庄规划单位；6月份规划单位深入镇村考察调研					
	30个提档升级村	4月份确定名单；5月份国土局招投标确定村庄规划单位；6月份规划单位深入镇村考察调研					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

<b>任务事项</b>	62. 持续推进玉米单产提升行动，投资534万元实施“汾享杏福”现代农业科技示范园200亩科技试验田等4个项目，投资800万元实施2万亩水肥一体化滴灌项目，投资4000万元补贴优质谷子、设施蔬菜等12项特色产业。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 玉米单产提升行动	4月份出台文件，落实上报面积、规划种植地块；5月份，招投标，发放种子、追肥、颗粒锌肥、除草剂等物化补贴；6月份进行玉米一喷多促招投标				
	2. 实施“汾享杏福”现代农业科技示范园200亩科技试验田	3月份出台文件；4月底播种试验田和品种展示田，水肥一体化试验田进行初步设计				
	3. 实施2万亩水肥一体化滴灌项目	3月份出台文件，对地块进行落实；4月份进行初步设计；5月份招投标				
	4. 酿酒高粱基地、谷子核心示范区、大豆玉米带状复合种植基地、花生基地、长山药基地、鲜食玉米基地、清种大豆基地补助项目	3月份出台文件，落实上报面积、规划种植地块；3月底到4月上旬，整地、备肥备种，4月中下旬，根据不同作物的特性，陆续开始播种；5月份，对已出苗作物进行苗期管理，未播种地块结合苗情、墒情、气象等情况，因地制宜进行播种				
5. 引进种羊补助项目	4月印发项目实施方案，对4-9月从正规供种单位引进纯种湖羊和杜泊羊的养殖场进行补助；4-6月提交项目申报表和主体资质；6-9月审核并出具批复文件，进入具体实施阶段；10月组织相关人员成立专家验收组进行实地核查验收					

	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
细化任务	6. 新增能繁母猪补助项目	4月印发项目实施方案；4-6月提交项目申报表并对申报主体资质进行终审；6-9月拟定补助对象，并督促各实施主体严格按照项目终审通过的申报内容进行实施；10月组织相关人员成立专家验收组进行实地核查验收				
	7. 引进能繁母牛补助项目	4月印发项目实施方案，对4-9月引进优良能繁母牛的养殖场（户）进行补助；4-6月提交项目申报表并进行审核；6-9月由镇（街道）对项目实施进度进行督促检查；10月组织相关人员成立专家验收组进行实地核查验收				
	8. 设施蔬菜产业新建或提质升级100亩	3-4月落实到主体；4月份开工50亩；5月份完工50亩并入种；10月份开工50亩；11月完工				
	9. 打造3000亩中药材核心示范基地	3月出台文件；4月中下旬，陆续开始播种；5月对已出苗作物进行苗期管理				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

<b>任务事项</b>	64. 守牢61万亩耕地保护红线和1.8亿公斤粮食安全底线。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	完成61万亩粮食播种面积和1.8亿公斤粮食产量	将61万亩粮食播种面积和1.8亿公斤粮食产量目标任务分解分解到各镇（街道），并签订责任状				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

<b>任务事项</b>	65. 打造1个农业产业化国家重点龙头企业、2个省级示范合作社、5个省级示范家庭农场、5个“三品一标”产品。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 打造一个农业产业化国家重点龙头企业	8月组织遴选符合条件的龙头企业申报并上报，吕梁市农业农村局初核后，将推荐企业上报省农业农村厅，并附审核意见和相关材料；9月省级审核				
	2. 2个省级示范合作社	1-6月摸底拟定申报省级示范合作社候选名单；7-8月按照历年相关文件精神，引导规范候选示范合作社日常经营；9-10月根据上级本年度文件精神，完成省级示范合作社申报工；11-12月做好遴选省级示范合作社的相关工作				
	3. 5个省级示范家庭农场	1-3月拟定申报省级示范家庭农场候选名单；3-8月按照历年相关文件精神，引导规范候选示范家庭农场日常经营；9-10月根据上级本年度文件精神，完成省级示范家庭农场申报工作；11-12月做好遴选省级示范家庭农场的相关工作				
	4. 5个“三品一标”产品	1-7月准备资料；8-9月现场检查，化验水、土、产品；10-11月，整理认证资料，上交省厅；12月获取证书				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市农业农村局

填表时间：

任务事项	77. 推进总投资9904万元的黄河流域农业面源污染综合治理项目					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 建安项目	4月份建设项目招标询价				
	2. 设备购置	1-2月份购置无人机；4月份农业面源污染监测系统挂网公示；5月份农业面源污染监测系统招标				
	3. 其他	3月份监理服务挂网招标				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市林业局

填表时间：

任务事项	31. 6月底完成青龙山森林公园立项。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	6月底完成青龙山森林公园立项	1月份成立领导小组；2月份召开研讨座谈会；广泛征求意见；3月份项目规划论证和可研编制；4-5月份土地预审和立项申报				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市林业局

填表时间：

任务 事项	38. 加快山西（吕梁）干果商贸平台二期建设。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	加快山西（吕梁）干果商贸平台二期建设	1月份前完成资金请示；3月份前完成项目建议书				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市林业局

填表时间：

任务事项	80. 完成森林质量精准提升和新造林指标，力争森林覆盖率达到26%。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	完成森林质量精准提升和新造林指标，力争森林覆盖率达到26%		4月份完成植被恢复111亩； 3-4月份完成7个重点旅游村庄绿化			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市水务局

填表时间：

<b>任务事项</b>	76. 持续开展河流“清四乱”和清河专项行动，严格入河排污口管理和涉水企业环境监管。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	持续开展河流“清四乱”和清河专项行动	汾阳市河长制办公室出台《汾阳市纵深推进河湖库“清四乱”集中清理整治方案》（汾河办[2024]4号）文件，并下发各镇、街道、相关单位				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市水务局

填表时间：

<b>任务事项</b>	79. 编制城市防洪排涝和水利基础设施空间布局规划。推进汾河流域生态修复，6月底完成安上河、阳城河河道治理，7月底完成禹门河上游段生态治理项目设计，年内完成23条骨干退水渠清淤整治。上半年完成石门沟超采区地下水置换工程，年内完成文峪河河道治理项目主体工程。实施总投资7亿元的中部引黄市域水网工程，年底完成褚家沟水库除险加固和向阳河灌区节水改造。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 城市防洪排涝和水利基础设施空间布局规划	9月完成规划初稿；10月底通过专家组评审；12月规划报告获得相关部门批复				
	2. 6月底完成安上河河道治理	6月底完成工程全部建设任务				
	3. 6月底完成阳城河河道治理	继续加快推进阳城河河道治理工程工程进度，6月底完成工程全部建设任务				
	4. 年内完成23条骨干退水渠清淤整治	1. 积极协调肖家庄南总退开工建设；2. 完善已开工退水渠建设；3. 争取年内完成退水渠建设				
	5. 上半年完成石门沟超采区地下水置换工程	5月底完成沿线供电设备安装、自动化设施调试，完成古杏酒业、青花瓷酒厂、汾阳市酒厂、华樽酒业4个酒厂连接供水工程并试水，6月中旬实施封堵水井工程；6月底完成中汾酒业、汾酒厂连接供水工程及试水，并开展封存水井和压采工作，完成县级自验；7月进行财政决算和工程审计；9月申请吕梁市验收				

	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
细化任务	6. 年内完成文峪河河道治理项目主体工程	1. 主汛期前完成河道主体部分清淤整治和堤防加固； 2. 年底前完成河道治理主体工程建设				
	7. 实施总投资7亿元的中部引黄市域水网工程	1. 争取10月底完成三泉水库土地预审，年底完成三泉水库立项；2. 10月底完成特许经营社会资本方的招标工作；3. 12月底完成供水管线工程的初步设计				
	8. 年底完成褚家沟水库除险加固工程	9月底前主体工程建设完工；10月至11月，组织进行分部、单位工程验收；12月底，完成竣工验收工作				
	9. 年底完成向阳河灌区节水改造	10月底前完成工程建设； 11月底，组织进行分部、单位工程验收； 12月底，完成竣工验收工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市乡村振兴服务中心

填表时间：

任务事项	32. 8月底完成田村、上林舍等省、吕梁市级旅游示范村建设。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 8月底完成田村省级乡村旅游振兴示范村建设	6月底完成工程建设; 8月底打造完成				
	2. 8月底完成上林舍等吕梁市级旅游示范村建设	5月底完成上年度项目; 4月上旬确定本年度项目; 8月底完成项目建设; 9月底打造完成				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市乡村振兴服务中心

填表时间：

任务 事项	60. 7月底完成东堡、贾家庄、西马寨3个省级数字示范村创建。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	7月底完成东堡、贾家庄、西马寨3个省级数字示范村创建	6月底完成工程建设; 7月底打造完成				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市乡村振兴服务中心

填表时间：

<b>任务事项</b>	61. 织牢防返贫动态监测网，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	织牢防返贫动态监测网，防止发生规模性返贫	1. 面向全省所有农村地区、农村户籍人口和易地搬迁集中安置点的农户开展月度排查；2. 按照国家统一部署，开展全覆盖集中排查。做到应纳尽纳、应扶尽扶，守牢不发生规模性返贫的底线				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市现代农业发展服务中心

填表时间：

<b>任务事项</b>	63. 农业生产托管达到30万亩。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内完成农业生产托管30万亩	1. 1-2月宣传组织引导农户参与农业生产托管；2. 根据农业生产季节，完成耕、种、防、收等农业生产托管环节具体为3-4月春耕，5-6月播种，7-8月防虫，9-10月机收				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市现代农业发展服务中心

填表时间：

任务事项	72. 用好农村产权流转交易中心，强化信息发布、资产评估等为农服务功能，规范涉农产权交易。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	1. 用好农村产权流转交易中心	1. 1-6月完成产权流转交易中心场所及平台的建立； 2. 6-12月完成农村产权流转交易政策的宣传，积极推动农户承包土地经营权、“四荒”使用权、林权、农村集体经营性资产等流转项目进行流转交易				
	2. 强化信息发布、资产评估等为农服务功能	1. 1-6月完成建立产权交易信息发布平台； 2. 6-12月完成引导群众通过平台快速自主地发布信息；鼓励第三方机构加入产权流转交易中心				
	3. 规范涉农产权交易	1. 1-6月完成产权流转交易中心管理办法的制定； 2. 6-12月完成农户承包土地经营权、“四荒”使用权、林权、农村集体经营性资产等流转项目的流转交易				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市贾家庄镇、峪道河镇

填表时间：

<b>任务事项</b>	33. 5月底完成峪道河乡村旅游（庄李线）特色种植项目。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	1. 贾家庄镇峪道河乡村旅游（庄李线）特色种植项目	3月底完成春耕、打柴；4月下旬完成浇水；5月上旬完成播种				
	2. 峪道河镇乡村旅游（庄李线）特色种植项目	3月完成土地流转；4月完成深耕、旋耕、备肥等播前准备工作；5月完成中药材（玫瑰、月季、菊花）、酿酒高粱栽植任务；6月完成油料（向日葵）种植任务				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市水务局

填表时间：

任务事项	34. 7月底完成峪道河污水干管、弱电线路迁改工程，9月中旬完成道路两侧风貌改造工程						
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施	
	1. 汾阳市峪道河治理污水干管工程	3月完成立项；4月完成初设批复；5月完成招投标工作；7月中旬完成项目					
	2. 汾阳市峪道河弱电线路迁改工程	4月份完成工程量清单编制及招标控制价审核，5月完成招投标工作，配合污水管线项目，同步完成施工					
	3. 9月中旬完成道路两侧风貌改造工程	3月办理规划用地情况的说明；4月办理可研批复及初设；5月进行初步设计评审并批复；6月初挂网进行公开招标；6月底开工					

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市水务局

填表时间：

任务 事项	35. 9月中旬完成峪道河河道治理工程					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	9月中旬完成峪道河河道治理工程	5月底完成项目前期，并开工建设；6月完成工程任务的30%；7月完成工程任务的35%；8月完成工程任务的35%；9月中旬全面完成建设任务				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：汾阳市林业局

填表时间：

<b>任务事项</b>	36. 年内完成峪道河道路两侧绿化提升改造工程。					
<b>细化任务</b>	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	年内完成峪道河道路两侧绿化提升改造工程	1月完成资金请示；3-5月份前完成作业设计编制；6-12月待交通局完成道路硬化和拓宽工作后确定施工单位完成道路绿化				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务事项	10. 支持2030技改年内完成投资28.5亿元，推动新增5.88万吨原酒储能、保健酒园区新增原酒产能项目年内投产。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	2030技改年内完成投资28.5亿元；新增5.88万吨原酒储能、保健酒园区新增原酒产能项目年内投产	每月工业投资1亿元以上，力争10月前安装调试设备				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

<b>任务事项</b>	12. 引进一批优质酒企，加快酒仙集团金汾河3万吨、芦荟清王1万吨、青花瓷4500吨等白酒重点项目建设，落地一批3000吨以上大曲白酒项目					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	酒仙集团金汾河3万吨、芦荟清王1万吨、青花瓷4500吨等白酒重点项目建设，落地一批3000吨以上大曲白酒项目	加快推进土地手续工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务事项	15. 推进总投资3亿元的汉鼎制瓶和汾泉包装项目。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	推进总投资3亿元的汉鼎制瓶和汾泉包装项目	加快推进土地手续工作				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务 事项	17. 鼓励观宇、鑫晶等企业创新设计、扩大产能，提升本地包材配套能力。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	鼓励观宇、鑫晶等企业创新设计、扩大产能，提升本地包材配套能力	加强对企业服务力度，4月份出台相关制度				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

<b>任务事项</b>	44. 继续用好专业镇、开发区等抓手，在产业链关键环节引进一批优质项目，开展签约项目落地攻坚，力争全年签约额突破100亿元。					
<b>细化任务</b>	<b>分项任务</b>	<b>细化指标</b>	<b>完成情况</b>	<b>是否达序</b>	<b>不达序原因或存在的问题</b>	<b>下一步措施</b>
	在产业链关键环节引进一批优质项目，开展签约项目落地攻坚，力争全年签约额突破100亿元	每季度外出进行招商研究谋划项目				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务事项	47. 完善开发区与部门联动审批服务机制，推动更多事项“区内事区内办”。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	完善开发区与部门联动审批服务机制，推动更多事项“区内事区内办”	对审批结果及时推送至相关职能部门，加强审管衔接。与审批局加强联动，根据区内企业的需求承接审批事项				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务事项	49. 落实好全省“三个一批”项目建设要求，年内开发区“四上企业”新增8户、规上工业增加值增长超过15%。					
细化任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	落实好全省“三个一批”项目建设要求，年内开发区“四上企业”新增8户、规上工业增加值增长超过15%		1季度工业增加值达54.4亿元，2季度工业增加值预计达108.8亿元，3季度工业增加值预计达163.27亿元，4季度工业增加值预计达217.7亿元(2023年度工业增加值为189.3亿元)			

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。

## 2024年汾阳市政府工作报告重点任务细化表

牵头单位：开发区

填表时间：

任务 事项	58. 开工建设总投资3亿元的杏花村第二污水处理厂。					
细化 任务	分项任务	细化指标	完成情况	是否达序	不达序原因或存在的问题	下一步措施
	开工建设总投资3亿元的杏花村第二污水处理厂	加快办理土地手续，完成可研编制和投资人招标工作后启动建设				

备注：1. 此表由牵头单位负责填写，作为季度通报、年中盘点、年终总结的重要依据；2. 省、吕梁市考核指标及各专项工作必须列入年度目标。