

汾阳市退役军人事务局

汾退役军人函〔2024〕10号

汾阳市退役军人事务局 对市政协七届五次会议 D 类 203 号 提案的答复

吕万海、杨艳和、高国庆、靳利生委员：

你们提出的“关于加快推进我市启洪坡烈士陵园建设的建议”收悉，现答复如下：

启洪坡烈士陵园位于汾阳市峪道河镇熬坡村，这里曾经是我八路军英勇阻击日军的战场，是人们缅怀烈士，进行爱国主义教育和传统革命教育的重要场所。2020年8月，《汾阳市人民政府关于公布汾阳市烈士陵园等五处县级烈士纪念设施的通知》（汾政函〔2020〕113号）将启洪坡烈士陵园确定为汾阳市县级烈士纪念设施，同时也是我市县级文物保护单位。然而，陵园基础设施和纪念设施相当不完善，除了14座烈士墓和一座纪念碑再无其他纪念设施，不能很好地发挥纪念褒扬的作用。

为了更好地发挥纪念先烈、教育后人的作用，方便各界群众对烈士纪念设施进行参观、瞻仰、纪念，根据《中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室、吕梁军分区政治工

作处关于印发〈吕梁市烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作实施方案〉的通知》（吕办函〔2020〕28号）精神，拟对启洪坡烈士陵园进行维护改造，进一步提升宣传教育功能。根据《山西省财政厅关于提前报送2021年革命老区转移支付资金项目计划的通知》，经申请，启洪坡烈士陵园提质改造项目已列入国家革命老区转移支付资金项目计划。

具体工作进展：

2021年5月12日第3次汾阳市人民政府常务会议议定同意实施启洪坡烈士陵园维修和改造工程项目。

2021年5月31日汾阳市委六届常委会议（第8期）议定同意实施启洪坡烈士陵园维修和改造工程项目。

2021年6月2日成立启洪坡烈士陵园维修和改造工程项目建设领导小组。

2021年11月17日汾阳市自然资源局颁发《建设项目用地预审与选址意见书》。

2021年12月21日，汾阳市行政审批服务管理局对该项目的可行性研究报告进行了批复。

2022年6月完成《启洪坡烈士陵园维修和改造工程规划设计条件研究报告》的编制，后经2022年9月29日召开的汾阳市国土空间规划委员会第4次会议研究讨论通过。

2022年8月5日汾阳市行政审批服务管理局对该项目的初步设计进行了批复。该项目占地面积6580平方米，建筑面积963.18平方米。建设内容为对原有烈士墓进行修缮并

建造纪念馆、纪念碑、墓碑、入口雕塑、登山步道、观景平台、纪念广场、水泵房、雨水收集池及室外配套设施等内容。初步设计概算总投资核定为 1550.21 万元。

2023 年 4 月 21 日，山西省林业和林草局对该项目永久使用林地进行了批复。

2023 年 10 月，启洪坡烈士陵园 125KVA 变台工程完工并于 10 月 24 日验收。

2024 年 5 月，投资 1600 万元从敖坡村到陵园的道路硬化工程已主体完工。

2024 年，自然资源部门出台调整边界政策，该项目于 5 月份又重新启动，汾阳市自然资源局已经向省厅申请启洪坡烈士陵园的用地指标，待指标落实后，即可向吕梁市人民政府对本项目建设用地进行请示。

2024 年 5 月，汾阳市人民政府发布《关于启动征收汾阳市峪道河镇敖坡村股份经济合作社部分集体土地的预公告》。

2024 年 7 月，经池家庄村村民代表大会讨论，一致同意《汾阳市峪道河镇池家庄村敖坡组被征地农民基本养老保险补贴方案》并已报人社部门。

2024 年 8 月，对该项目进行汾阳市人民政府 2024 年拟征收峪道河镇敖坡村股份经济合作社集体土地 0.3453 公顷社会稳定风险评估论证会。

2024 年 8 月，汾阳市人民政府出台向吕梁市人民政府申请汾阳市 2024 年第 7 批次建设用地的请示。

项目资金情况

该项目初步设计概算总投资核定为 1550.21 万元，截止目前，地方财政已安排 152 万元用于该项目前期费用的支出。

下一步工作

我市自然资源局正向省厅申请用地指标，待指标落实后，即可向吕梁市人民政府对本项目用地进行请示。我局仍将继续推进其它施工前各种手续的办理，争取尽快开工建设，确保陵园早日完工投入使用，力争将启洪坡烈士陵园打造成基础设施完善，陈展内容丰富，陵园环境优美，进一步为纪念先烈、教育后人提供良好环境的红色教育基地。

汾阳市退役军人事务局

2024年8月20日

